

BELEIDSEVALUATIE OVER HET EERSTE SEMESTER 2026

Omschrijving (toelichting)


In dit rapport overlopen we de realisatiegraad van de acties uit strategisch meerjarenplan 2026-2031 voor het eerste semester van 2026.

Voor elke actie werd een status toegekend. Daarvoor werd onderstaande schaal gehanteerd. Als een actie aan een van de criteria van een status voldoet, wordt deze status gehanteerd.

Status	Uitleg
Niet opgestart	- Er is nog niets opgestart met betrekking tot de actie (geen overleg, geen werkgroep of projectteam, geen stappenplan,...) - Er is nog geen aanzet om de actie te concretiseren. - Er is mogelijks een projectidee maar nog geen akkoord om dit uit te voeren
In studiefase	- De actie is desgevallend geconcretiseerd in een projectfiche - Het verzamelen van de nodige informatie om aan de slag te kunnen gaan is lopende. Bv. het verzamelen van data, in kaart brengen van stakeholders, goede praktijken, doornemen van wetenschappelijke informatie, inlezen in wetgeving,... - Er loopt een opdracht bij een studie bureau
Beperkte ontwikkeling	- Er is een werkgroep of projectteam samengesteld. - Er werd een gedetailleerde planning opgemaakt voor de komende maanden, met timing en verantwoordelijken. - Afhankelijkheden zijn gedefinieerd, de risico's zijn in kaart gebracht en de beheersmaatregelen zijn geformuleerd.
Substantiële ontwikkeling	- De planning is in uitvoering. - De actie of het project wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. - De actie of het project zit in de administratieve afsluitfase en/of eindevaluatie - Bij een actie die ook een opleiding vereist, wordt de opleidingsfase eveneens gescoord als substantiële ontwikkeling.
Actie voltooid	- De actie is volledig afgewerkt en (voorlopig) opgeleverd. - Er zit een streefwaarde in de formulering van de actie vervat en die streefwaarde is bereikt. - De actie is overgedragen naar de reguliere werking. Er is voldoende borging van de resultaten. De overdracht van de verantwoordelijkheid is gebeurd en is duidelijk voor alle betrokkenen. - Er is een eindevaluatie of afsluitdocument opgesteld.




Algemene realisatiegraad alle acties



Bron: Pepperflow

Status	2026 - Opvolgverslag semester 1
Niet opgestart	18
In studiefase	55
Beperkte ontwikkeling	84
Substantiële ontwikkeling	65
Actie voltooid	6

Realisatiegraad prioritaire acties



Bron: Pepperflow

Status	Prioritaire acties
In studiefase	4
Beperkte ontwikkeling	5
Substantiële ontwikkeling	7

Administratieve gegevens

Stad Oostende (BE 0207.436.775)
1, 8400 Oostende
OCMW Oostende (BE 0212.205.118)
15, 8400 Oostende

met als zetel Vindictivelaan

met als zetel E. Cavellstraat

<u>Bestuur:</u>	- Burgemeester - John Crombez - Algemeen directeur - Siegelinde Lacoere - Financieel directeur - Jürgen Seys
<u>Contact:</u>	- telefoonnummer: 059 59 10 10 - algemeen emailadres: info@oostende.be - website: www.oostende.be

Volgnummer Budgettaire boekhouding/Journaal: 411090

Volgnummer Algemene boekhouding/Journaal: 144464



Rapport: Opvolgingsrapportering

Periode: 1ste semester - 2026